

## HANDLINGSFÖRTECKNING, Rörinstallationer

PROJEKT	FASTIGHETSBETECKNING	
Ombyggnad Östvalla 125	Vörderås 10:18	
KUND	UPPRÄTTAD AV	UPPDRAGSNUMMER
Transtrand Besparingsskog	Jörgen Sigfrids	2023-0060
STATUS	DATUM	REV. DATUM
Förfrågningsunderlag	2024-03-08	2024-03-25

RITNINGSNR.	REV	RITNINGSBETECKNING	SKALA	STATUS	DATUM	REV.DATUM
-------------	-----	--------------------	-------	--------	-------	-----------

**BESKRIVNINGAR**

<b>KF1-Rör</b>	<b>FU</b>	<b>2024-03-25</b>
<b>Administrativa föreskrifter för RE, VE och EE</b>	<b>FU</b>	<b>2024-03-08 - 2024-03-25</b>
Anbudsformulär-rör	FU	2024-03-08 -
Beskrivning rörinstallationer	FU	2024-03-08 -
Bilaga 1-Rör FJV-VVX1 Princip	FU	2024-03-08 -
Bilaga 2-Rör FJV-VVX1 Värme	FU	2024-03-08 -
Bilaga 3-Rör FJV-VVX1 Varmvatten	FU	2024-03-08 -
Bilaga 4-Rör KB1/KB2-VVX1 Princip	FU	2024-03-08 -
Bilaga 5-Rör KB1/KB2-VVX1 kyla	FU	2024-03-08 -

**RITNINGAR**

V53-1-101	Avlopp. Plan 0, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
V53-1-102	Avlopp. Plan 0, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
V50-1-101	Värme och Tappvatten. Plan 0, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
V50-1-102	Värme och Tappvatten. Plan 0, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
V50-1-111	Rörinstallationer. Plan 1, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
V50-1-112	Rörinstallationer. Plan 1, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
V50-1-121	Rörinstallationer. Plan 2, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
V50-1-122	Rörinstallationer. Plan 2, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
<b>V50-8-001</b>	<b>Rörinstallationer. Flödesschema</b>	<b>1:50</b>	<b>FU</b>	<b>2024-03-08</b>	<b>2024-03-25</b>
	<b>Värmeanläggning</b>				
V50-8-002	Rörinstallationer. Flödesschema	1:50	FU	2024-03-08	-
	Värme & Kyla				

**BEFINTLIGA RITNINGAR**

V59:01	Värme och sanitet.	-	-	1972-04-10	-
--------	--------------------	---	---	------------	---

**HÅLTAGNING VVS (utföres av BE/ME)**

HÅL VVS-1-101	Håltagning. Plan 0, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
HÅL VVS -1-102	Håltagning. Plan 0, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
HÅL VVS -1-111	Håltagning. Plan 1, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
HÅL VVS -1-112	Håltagning. Plan 1, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
HÅL VVS -1-121	Håltagning. Plan 2, del 1.	1:50	FU	2024-03-08	-
HÅL VVS -1-122	Håltagning. Plan 2, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-
SÅG-VS-1-102	Sågning för VS. Plan 0, del 2.	1:50	FU	2024-03-08	-

Adress:	Telefon	E-post	Bankgiro	Org.nr
Thorolfsvägen 1	0280-131 20	info@byggteknik.se	5962-4817	556601-6852
782 35 Malung	070-533 46 36			

## HANDLINGSFÖRTECKNING, Rörinstallationer

PROJEKT	FASTIGHETSBETECKNING	
Ombyggnad Östvalla 125	Vörderås 10:18	
KUND	UPPRÄTTAD AV	UPPDRAGSNUMMER
Transtrand Besparingsskog	Jörgen Sigfrids	2023-0060
STATUS	DATUM	REV. DATUM
Förfrågningsunderlag	2024-03-08	<b>2024-03-25</b>

RITNINGSNR.	REV	RITNINGSBETECKNING	SKALA	STATUS	DATUM	REV.DATUM
-------------	-----	--------------------	-------	--------	-------	-----------

**A Ritningar**

A40-0-01	Situationsplan	1:200(A3)	FU	2024-03-08
A40-1-011	Plan 0 Del 1	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-1-012	Plan 0 Del2	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-1-111	Plan 1 Del 1	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-1-112	Plan 1 Del2	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-1-211	Plan 2 Del 1	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-1-212	Plan 2 Del2	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-1-31	Takplan	1:100(A1)	FU	2024-03-08
A40-2-01	Sektioner	1:100(A1)	FU	2024-03-08
A40-3-01	Fasader	1:100(A1)	FU	2024-03-08
A40-6-01	Plan 0 Undertak	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-6-11	Plan 1 Undertak	1:50(A1)	FU	2024-03-08
A40-6-02	Köksinredning 108	1:20(A3)	FU	2024-03-08
A40-6-03	Köksinredning 114+ Bilaga 1	1:20(A3)	FU	2024-03-08
A40-6-04	Köksinredning 122+ Bilaga 2	1:20(A3)	FU	2024-03-08
A40-6-05	Glasparti Kontor	1:50(A3)	FU	2024-03-08

**Konstruktionsritningar**

K35:01	Sektion C-C och E-E	1:50(A1)	FU	2024-03-08
--------	---------------------	----------	----	------------

**Övriga handlingar**

B-40-1-00	Plan 0 Brandskyddsritning	1:100 (A1)	FU	2024-03-08
B-40-1-10	Plan 1 Brandskyddsritning	1:100 (A1)	FU	2024-03-08
B-40-1-20	Plan 2 Brandskyddsritning	1:100 (A1)	FU	2024-03-08
B-40-2-00	Sektion Brandskyddsritning	1:100 (A1)	FU	2024-03-08
	Brandskyddsbeskrivning		FU	2024-03-08